
Anexa 6
Plan calendaristic
Durata proiectului nu trebuie să depăşească 16 săptămîni.
	Etapa
	Sarcini
	Descriere
	Data finalizare

	Etapa I
	1
	Servicii de consultanţă legate de alegerea tipului de hîrtie necesar tipăririi chestionarelor RGA 1 şi 2
	3 zile de la semnarea contractului

	
	2
	Servicii de elaborare a chestionarului machine readable
	2 săptămîni de la semnarea contractului

	
	3
	Elaborarea Proiectului tehnic
	1 săptămînă de la semnarea contractului

	Etapa II
	4
	Dezvoltarea sistemului de procesare a datelor obtinute în urma RGA 2011, cu următoarele componente:

a) Subsistem elaborare chestionare,

b) Subsistem scanare,

c) Subsistem procesare (recunoastere, verificare, validare logica),
d) Subsistem de baze de date
e) Subsistem de analiza/vizualizare a datelor
	2 luni de la semnarea Contractului

	Etapa III
	5
	Furnizarea componentelor necesare ale sistemului pentru efectuarea proiectului pilot. Efectuarea proiectului pilot.
	1 săptămînă după finalizarea sarcinii 4

	Etapa IV
	6
	Livrarea completă:

· licenţelor software de infrastructură, 

· licenţelor software aplicativ

· echipamentului tehnic
· dispozitivelor de scanare.
	1  săptămînă după finalizarea sarcinii 4. Cumpărătorul poate solicita transferul acestei sarcini în faţă, după consultarea cu Furnizorul.

	Etapa V
	8
	Instalarea, configurarea şi integrarea tuturor componentelor care compun sistemul.
	2 săptămîni după finalizarea sarcinii 5

	
	9
	Instruirea administratorilor şi utilizatorilor sistemului.
	2 săptămîni după finalizarea sarcinii 8

	Etapa VI
	10
	Mentenanţa sistemului pe tot parcursul procesului de prelucrare a datelor obţinute în urma desfăşurării RGA 2011 (timp estimat 6 luni). Se are în vedere mentenanţa tuturor componentelor sistemului informatic
	Potrivit prevederilor caietului de sarcini. Capitolul 7, punct 13.
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